

甘肃省白龙江林业科学研究所文件

白林科字〔2026〕19号

签发：刘锦乾

白龙江林业科学研究所关于 2025 年度 省级预算执行情况自评报告

保护中心规财处：

根据省林草局相关工作要求，按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和省财政厅《关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）要求，我单位依据下发的项目绩效监控，结合项目实际开展情况，对各项目的实施进度及各项目开展绩效自评工作，现将工作进展情况予以上报，请审示。

(此页无正文)

甘肃省白龙江林业科学研究所

2026年3月6日



抄送：保护中心，本所领导，存档（2）。

甘肃省白龙江林业科学研究所

2026年3月6日印发

甘肃省白龙江林业科学研究所
2025 年度省级预算执行情况自评报告

甘肃省白龙江林业科学研究所

2026 年 3 月 2 日



甘肃省白龙江林业科学研究所 2025 年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

贯彻执行党和国家科技方面的方针政策，完成上级下达的科研计划推广项目和其他有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源，进行有关的森林调查设计，科技推广和科技服务。

（二）内设机构及所属单位概况。

1978 年成立“甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所”，1980 年原省林业厅批准成立“甘肃省白龙江林业管理局林业科学研究所”，办公地址位于陇南市武都区两水镇后坝村，于 2012 年 3 月迁址到兰州市。2011 年注册“甘肃省白龙江林业调查规划院”，并与白龙江林业科学研究所实行 2 块牌子 1 套人马运行，2013 年获得中国林业工程建设协会甲 A 级资质，现有固定资产近 2000 万元，2019 年国有林场改革后更名为“甘肃省白龙江林业科学研究所”。2011~2013 年建成“甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站”，并通过国家标准认证。

兰州市大沙坪集中办公面积 2400 平米，两水中心实验

室（定位站中心实验室）2400 平米，定位观测站主站（插岗梁管护中心沙滩保护站）、定位站辅站（洮河管护中心冶力关保护站）实验用房 800 平米，科研设备 260 台（套）。

单位属公益性事业单位，核定事业编制 98 名，其中管理岗位 21 名，专业技术岗位 75 名，工勤岗位 2 名；核定处级领导职数 4 名，其中正处级领导职数 2 名（已有党委书记兼所长 1 名），副处级领导职数 2 名；核定内设机构科级领导职数 12 名，其中正科级职数 5 名，副科级职数 7 名。实际配县处级领导干部 4 名，科级领导干部 6 名；有在岗职工 87 人，其中专业技术人员 71 人，占总人数的 81.61%，专业技术人员中：正高级职称 8 人，占总人数的 9.20%，高级工程师 30 人，占总人数的 34.48%，中级职称 29 人，占总人数的 33.33%，初级职称 4 人，占总人数的 4.60%；学历方面，博士研究生 1 人，占总人数的 1.15%，硕士研究生 29 人，占总人数的 33.33%，本科 49 人，占总人数的 56.32%；年龄构成方面，30 岁以下 3 人占 3.45%，31-35 岁 12 人占 13.79%，36-40 岁 34 人占 39.08%，41-45 岁 15 人占 17.24%，46-50 岁 7 人占 8.05%，51-59 岁 16 人占 18.39%；拥有甘肃省领军人才二层次 1 名、省优秀专家 2 名。

2014 年批准成立林科所党委，共有党员 56 人，下设 4 个党支部，2021 年林业科学党支部被省委组织部命名为“全省标准化先进”党支部。林科所下设 15 个内设机构，其中，

管理科室 5 个，业务科室（站）10 个。累计完成地厅级以上科研项目 50 余项，成果获省级以上科技进步奖 10 项，地厅级科技进步奖 34 项，制定行业标准 3 项，出版论著 2 部，在省级以上刊物发表论文 180 余篇。获全国林业优秀工程咨询成果二等奖 2 项，全国林业优秀工程咨询成果三等奖 3 项。

林科所积极发挥自身专业优势和人才优势，致力于科技成果的转化，着重解决森林可持续经营、人工林定向培育、困难立地植被恢复、有害生物防治等生产中遇到的突出问题，取得了显著的成果。随着国家生态文明建设进程的不断加快，白龙江科学研究所将继续为林区经济社会科学发展做出更大贡献。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作的组织管理情况

根据省财政厅和省林草局相关工作要求，按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32 号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和省财政厅《关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）要求，采取单位自评和财政评价、部门评价相结合的方式，逐项量化打分，形成绩效目标自评情况。

（二）纳入绩效自评的范围

2025 年省林业和草原局下达林科所基本支出及财政补助项目 8 个。全年预算收入 2035.63 万元，其中：基本支出

资金 1792.96 万元，项目资金 242.67 万元，其中 2025 年下达资金 184 万元，2024 年结转资金 58.67 万元。

1. 当年下达项目 5 个，共下达资金 184 万元。其中：中央项目林业草原支撑保障体系（林业草原科技创新资金）2 个，下达资金 110 万元；中央项目野生动植物及生物多样性保护补助项目 1 个，下达资金 40 万元；省级项目林业草原支撑保障体系（林业草原科技创新资金）1 个，下达资金 30 万元；省级项目林业草原行业管理费（退耕还林工作经费）1 个，下达资金 4 万元；以上项目均纳入绩效评价范围。

2. 上年结转项目 3 个，结转资金 58.67 万元。其中：2024 年森林资源保护培育与利用资金 1 个，下达资金 45 万元；2024 年林业草原支撑保障体系（林业草原科技创新资金）2 个，下达资金 13.67 万元。以上结转项目全部纳入绩效评价范围。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

在绩效评价工作前，先收集项目批复文件、实施方案、作业设计、年度计划和资金使用等基础资料，对照检查项目绩效目标的完成情况，分析存在的问题并提出改进措施。

2. 组织过程

以各项目组、财务科和所领导为主成立项目绩效评价小组，严格按照有关林业资金绩效评价办法进行自我评价，对照检查项目绩效目标完成情况，以强化资金使用效益意识，提升管理水平和工作质量。

3. 分析评价

通过对项目的分析评价得出，所有项目均完成了年度工作内容，项目资金使用合规，专项管理、分账核算、专款专用、封闭运行，切实把有限的资金投入到了项目建设上，达到了预期的经济、生态、社会效益。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

林科所部门预算全年预算数 2035.63 万元，全部为一般公共预算财政拨款资金，其中：基本支出全年预算数 1792.96 万元、项目支出全年预算数 242.67 万元。全年实际支出数 1940.22 万元，其中：基本支出实际支出数 1792.96 万元，支出执行率为 100%；项目支出实际支出数 147.26 万元，结转资金支出率 100%，当年下达资金支出率 48.15%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 基本支出全年预算数 1792.96 万元，支出 1792.96 万元，预算执行率 100%。（详见整体支出绩效自评表）。

2. 项目支出全年预算数 242.67 万元；其中结转资金支出 58.67 万元，预算执行率 100%；当年下达资金支出 88.59 万元，支出率 48.15%。（详见分项目绩效评价表）。

（三）各项指标完成情况分析。

通过自评，我单位 2025 年整体支出绩效评价总得分 90.10 分。预算执行率 10 分，自评得分 9.53 分。部门管理指标 10 分，自评得分 9.59 分；履职效果指标 60 分，得分 51.98 分；能力建设指标 20 分，得分 19 分；失分原因主要

是，由于个别项目实施周期为两年，预算执行率和各项任务完成率较低，预计在 2026 年完成相应的各项任务目标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自评，我单位偏离绩效目标和存在的不足：一是个别专项资金计划、资金到位迟，实施方案未能及时报批，错过项目实施季节，造成项目跨年度实施，影响当年支出进度导致资金结转。二是项目内业整理和成果材料需要委托第三方参与完成，工作周期长，延缓了项目验收。三是主要表现在部门管理、履职效果、能力建设等绩效目标设立缺少量化可衡量指标，评价标准不够细致科学。

改进措施：一是加强项目跟踪管理，强化责任担当。对当年未完成项目，各项目管理部门负责人要增强第一责任人意识，主动协调汇报工作进展，及时协调解决问题，深刻分析原因，制定计划，细化措施、明确责任和完成时限要求。二是进一步完善量化绩效目标和评价标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，同检查、同考核，确保资金使用效益。通过绩效评价，进一步推进单位各项管理工作规范高效落实，有效提高工作质量、充分发挥资金支出效益，改进预算执行和管理水平，提高资金使用管理能力，运用绩效评价结果，将评价结果作为推进资源管护、财务管理、项目建设、资产管理、内部控制制度建立、资金分配等工作的重要依据和抓手。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门预算支出项目 8 个，当年财政拨款 242.67 万元，全年支出 147.26 元，执行率 60.68%。通过自评，有 2 个项目结果为“优”，5 个项目结果为“良”，*1 个项目结果为“中”。分项目自评情况分析如下：

（一）林业草原支撑保障体系林业草原科技创新资金——人工林多功能经营及结构优化技术示范与推广

1. 项目支出预算执行情况。

“人工林多功能经营及结构优化技术示范与推广”项目为 2025 年中央财政林业草原科技推广示范项目，项目实施期限 2025 年 1 月-2027 年 12 月。该项目为 2025 年下达项目，财政拨款 100 万元，全年执行数 26.02 万元，预算执行率为 26.02%，自评得分 81.05 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标为推广人工林多功能经营及结构优化技术 2 项，建设人工林多功能经营及结构优化示范区 2 处，共计 1000 亩，辐射带动面积 10000 亩以上，培训林农和技术人员 150 人次，发放技术资料 500 份。发表科技论文 2 篇；建设固定监测样地 18 块。

项目完成人工林多功能经营及结构优化样地 18 块；采集土壤、植物样品等 100 多份，积累土壤含水率、土壤容重、地被物持水性、有机质含量、全 N、全 P、全 K、速效 N、速

效 P、速效 K 等理化数据 500 多份；开展培训 2 次，培训技术人员 120 人（次），发放培训手册 150 余份；发表科技论文 1 篇。

3. 各项指标完成情况分析

（1）完成人工林多功能经营及结构优化样地 18 块；

（2）采集土壤、植物样品等 400 多份，积累土壤含水率、土壤容重、地被物持水性、有机质含量、全 N、全 P、全 K、速效 N、速效 P、速效 K 等理化数据 2000 多份；

（3）开展培训 2 次，培训技术人员 120 人（次），发放培训手册 150 余份；

（4）发表科技论文 1 篇。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目实施期限 2025 年 1 月-2027 年 12 月，2026 年完成了部分固定样地建设、收集土壤和植物样品、培训、补植和采伐等，剩余部分预计 2026 年完成，该项目未出现偏离绩效目标的情况。

（二）林业草原支撑保障体系林业草原科技创新资金——白龙江林区大球盖菇栽培技术推广示范项目

1. 项目支出预算执行情况。

“白龙江林区大球盖菇栽培技术推广示范”项目为 2025 年中央财政林业草原科技推广示范项目，项目实施期限 2025 年 7 月-2027 年 12 月。该项目为 2025 年下达项目，财政拨

款 10 万元，全年执行数 9.43 万元，预算执行率为 94.35%，自评得分 81.05 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

2025 年项目引进大球盖菇栽林下培技术 1 项，在项目示范区完成大球盖菇示范栽培 2 亩，同时完成栽培后日常管理工作，对栽培过程中的所有环节和关键技术点进行推广示范。

3. 各项指标完成情况分析

- (1) 引进大球盖菇栽林下培技术 1 项；
- (2) 完成大球盖菇示范栽培 2 亩；
- (3) 完成栽培后日常管理工作。
- (4) 发表科技论文 1 篇。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目申报资金 70 万元，2025 年项目下达资金 10 万元，2025 年 8 月项目实施方案获得省林草局的批复，按照合同建设任务完成本年度所有建设内容，剩余部分建设任务 2026 年，该项目未出现偏离绩效目标的情况。

（三）林业草原支撑保障体系林业草原科技创新资金——大果青杆种群特征及其幼苗对不同光环境的生理响应项目

1. 项目支出预算执行情况

“大果青杆种群特征及其幼苗对不同光环境的生理响应”项目为 2025 年下达省级财政项目，项目分两年实施，

下达资金 30 万元，全年执行数 15.73 万元，预算执行率为 52.43%，自评得分 81.05 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目完成了研究准备、野外调查、实验设置、数据采集与初步分析等各项年度任务，积累了丰富的基础数据，取得了阶段性研究成果。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 完成种群野外基础调查 ≥ 9 个 400 m² 主样方、27 个灌木小样方、45 个草本小样方；

(2) 建立 6 级光强梯度（100%、75%、50%、35%、20%、10% 全光照）试验圃 1 处；

(3) 完成 2 年生幼苗 300 株野外回归与 3 次生长/生理测定。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目进度基本完成了年度目标，稍有延后，主要是由于调查过程中地形复杂程度远超预期，部分实验数据需进一步重复验证。下一步及时调整进度，推进工作，确保项目圆满完成，为大果青杆这一珍稀濒危物种的保护与恢复提供科学有效的技术支撑。

(四) 野生动植物及生物多样性保护补助—甘肃省贝母属野生植物资源生态调查与保育项目

1. 项目支出预算执行情况

“甘肃省贝母属野生植物资源生态调查与保育”项目为 2025 年中央财政野生动植物及生物多样性保护补助项目，分两年实施，下达资金 40 万元，全年执行数 33.41 万元，预算执行率为 83.53%。自评得分 77.37 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目完成了白龙江林区及其毗临地区贝母属植物分布状况、种类的调查、群落特征调查等；开展了贝母种子萌发特征研究、无性繁殖技术扩繁种茎 6400 株；开展了贝母属植物资源保护宣传，发放《贝母属野生植物资源调查与保护宣传册》120 余份；建立贝母属种质资源圃 1 处；建立野生抚育基地 1 处。

3. 各项指标完成情况分析

- （1）完成种质资源圃建设；
- （2）完成野生抚育基地建设；
- （3）利用无性繁育技术扩繁种茎 6400 株；
- （4）开展普法宣传活动共 1 次，发放宣传册 120 份；
- （5）保存贝母属种质资源 4 份。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目不存在偏离绩效目标的情况。

（五）林业草原行业管理费

1. 项目支出预算执行情况

林业草原行业管理费项目为 2025 年省级财政项目，项

目下达资金 4.00 万元，全年执行数 4.00 万元，预算执行率为 100%，自评得分 98.44 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目完成 2025 年退耕还林生态效益检测目标，项目实施地在沙滩林场，旨在对林场内坡面径流场的雨量、含沙量，进行全年的监测和统计。

3. 各项指标完成情况分析

- (1) 2025 年 1-12 月连续监测，监测次数 20 次以上；
- (2) 生态效益检测数据完整度 100%；
- (3) 设备正常运行率 100%；
- (4) 工作人员满意度 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目不存在偏离绩效目标的情况。

(六) 森林资源保护培育与利用资金—基于激光雷达白龙江云杉人工林材积模型构建项目

1. 项目支出预算执行情况

“基于激光雷达白龙江云杉人工林材积模型构建”项目为 2024 年 12 月下达的省级财政项目，项目分两年实施，结转资金 45 万元，2025 年全年执行数 45 万元，预算执行率为 100%，自评得分 93.43 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目构建了白龙江云杉人工林激光雷达材积模型，解决

了白龙江林区传统森林资源调查效率低、精度不足、破坏性大等问题，构建了高精度、高效率的材积计量体系，实现了林业调查技术的革新。项目成果不仅为白龙江林区森林资源调查、资产评估、可持续经营提供了科学依据，也为甘肃省乃至长江上游同类林区的林业现代化管理提供了宝贵经验。

3. 各项指标完成情况分析

（1）建立了白龙江云杉人工林固定监测样地 27 块。

（2）基于激光雷达点云，形成了单木分割及参数提取技术，结合统计建模方法构建了云杉人工林材积模型。

（3）项目积累了激光雷达点云数据、实地样地调查数据、模型参数等原始数据和中间成果数据，建立了项目数据库，为后续森林资源动态监测和研究提供了数据基础。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目完成了既定的建设目标，成功构建了高精度、高效率的材积计量体系，有效解决了传统调查效率低、精度不足的痛点。成果为白龙江林区的森林资源管理提供了科学依据，也为林区的林业现代化管理提供了宝贵的实践经验。未出现偏离绩效目标的情况。

（七）林业草原支撑保障体系林业草原科技创新资金—甘肃南部桦木次生林结构调控与碳汇功能提升项目

1. 项目支出预算执行情况

“甘肃南部桦木次生林结构调控与碳汇功能提升项目”

为 2024 年结转的省级财政项目，2025 年度财政拨款 6.21 万元，全年执行数 6.21 万元，预算执行率为 100%，自评得分 81.05 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目完成了白龙江林区桦木次生林样地建设、植物分布状况、种群数量及种类的调查，建立了白龙江桦木次生林监测体系；设置固定监测样地 20 块；采集土壤、植物样品等 400 多份，积累土壤含水率、土壤容重、地被物持水性、有机质含量、全 N、全 P、全 K、速效 N、速效 P、速效 K 等理化数据 2000 多份；开展培训一次，培训技术人员 50 人（次），发放《甘肃南部桦木次生林结构调控与碳汇功能提升技术》培训手册 50 余份；发表科技论文 2 篇。

3. 各项指标完成情况分析

（1）完成固定监测样地 20 块；

（2）采集土壤、植物样品等 400 多份，积累土壤含水率、土壤容重、地被物持水性、有机质含量、全 N、全 P、全 K、速效 N、速效 P、速效 K 等理化数据 2000 多份；

（3）开展培训一次，培训技术人员 50 人（次），发放《甘肃南部桦木次生林结构调控与碳汇功能提升技术》培训手册 50 余份；

（4）发表科技论文 2 篇。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目完成了既定的建设目标，预计 2026 年 6 月之前结题验收。未出现偏离绩效目标的情况。

（八）林业草原支撑保障体系林业草原科技创新资金——甘肃草原鼠害（高原麴鼠）肠道微生物与土壤微生物对其扰动的交互性响应研究项目

1. 项目支出预算执行情况。

“甘肃草原鼠害（高原麴鼠）肠道微生物与土壤微生物对其扰动的交互性响应研究项目”为 2024 年结转的省级财政项目，2025 年度财政拨款 7.46 万元，全年执行数 7.46 万元，预算执行率为 100%，自评得分 81.05 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

项目完成了保护区高原麴鼠不同密度分布状况、样地信息及植被分布的调查，建立了高原麴鼠种群密度样地信息数据库；建立对不同密度高原麴鼠样地共计 15 个；开展了以“甘南草原鼠害（高原麴鼠）危害及防治技术”为主题的培训，培训人员 100 人（次），发放《甘南高寒草甸鼠害（高原麴鼠）危害及防治培训手册》的培训资料 100 余份。

3. 各项指标完成情况分析

（1）完成不同密度高原麴鼠样地信息调查 15 个；

（2）采集高原麴鼠样本共计 30 只，胃肠道样品采集共计 60 份；

（3）举办技术培训班及宣传活动共 2 次，培训人员 200

人（次），发放资料 202 余份；

（4）根据实验设计，完成相关的试验，对高原鼯鼠胃肠道微生物及内容物植被信息等方面进行了积极有效的研究。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目完成了既定的建设目标，未出现偏离绩效目标的情况。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2025 年，我单位不存在管理省对市县转移支付项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

林科所将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员经费和省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，督促其分析原因，落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

林科所没有需要说明的中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件1

2025年度甘肃省白龙江林业科学研究所 省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省白龙江林业科学研究所

编报日期：2026年3月6日

联系人及电话： 马真 17361566258



2025年度甘肃省白龙江林业科学研究所
省级预算执行情况绩效自评报表

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

林业草原支撑保障体系项目

林业草原行业管理费

野生动植物及生物多样性保护补助

森林资源保护培育与利用资金

四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称			甘肃省白龙江林业科学研究所						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		19,678,500.00	20,356,392.00	19,402,231.34	95.31	9.53		
	(一)基本支出		17,488,500.00	17,929,692.00	17,929,692.00	100.00	10.00		
	1. 人员经费		16,440,200.00	16,881,392.00	16,881,392.00	100.00	10.00		
	2. 公用经费		1,048,300.00	1,048,300.00	1,048,300.00	100.00	10.00		
	(二)项目支出		2,190,000.00	2,426,700.00	1,472,539.34	60.68	6.06		
	1. 一般性项目		2,190,000.00	2,426,700.00	1,472,539.34	60.68	6.06	部分项目实施周期为两年， 预计2026年度完全项目各项任务	
	2. 重点项目		-	0	0	0.00%			
预期目标			1. 坚持政治建设为统领。坚持正确政治方向，不折不扣贯彻落实中央、省委和保护中心党委各项决策部署，高质量完成党建各项任务。2. 健全各项规章制度。以主题教育为契机，查找单位科研项目管理、人力资源管理、项目管理、台账管理、资金管理等方面的不足，加快制度的修订、制定工作。3. 群策群力，抓好项目的实施进度和质量。整合力量和资源，确保林区森林可持续经营试点、白龙江生态空间绿色核算和碳中和研究等项目顺利进行。4. 狠抓科研平台建设，提升科技创新能力。积极协调争取生态站运行资金，确保按照相关规范开展生态监测工作。5. 发挥自身优势，突出公益属性，利用“甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站”的资源优势，大力开展科普宣传，广泛传播自然科学知识和生态文化思想。6. 加强项目管理与储备。对科研项目实行动态管理，实行项目负责人制，提高项目质量。7. 多渠道争取科研项目。充分研究国家和行业政策，多渠道争取科研项目，以项目实施促进单位整体能力的提升。						
实际完成情况			坚持政治建设为统领。坚持正确政治方向，不折不扣贯彻落实中央、省委和保护中心党委各项决策部署，高质量完成党建各项任务；健全各项规章制度，加快制度的修订、制定工作；群策群力，抓好项目的实施进度和质量；狠抓科研平台建设，提升科技创新能力；发挥自身优势，突出公益属性；加强项目管理与储备；多渠道争取科研项目。						
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	<=100%	100	%	1.66	100.00%	1.66	
		项目支出预算执行率	<=100%	60.68	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	1.66	100.00%	1.66	
		结转结余变动率	<=5%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
履职效果	部门履职目标	种质资源圃	>=1个	1	个	4.29	100.00%	4.29	
		繁育良种苗木数量	>=1万株	0.64	万株	4.29	64.00%	2.75	部分项目实施周期为两年，预计2026年度完成
		典型样地调查	>=9个	10	个	4.29	111.11%	4.17	
		样地调查准确率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
		样地调查及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		专题培训开展及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		项目成本控制率	<=100%	100	%	4.26	100.00%	4.26	
	部门效果目标	发表论文	>=2篇	2	篇	5	100.00%	5	
		专题报告数量	>=2篇	0	篇	5	0.00%	0	部分项目实施周期为两年，预计2026年度完成
		坡面径流场监测检查次数	>=20次	20	次	5	100.00%	5	
		种质保存	>=4种	4	种	5	100.00%	5	
	社会影响	森林服务功能	显著提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	项目涉及职工等满意度	>=90%	95	%	5	105.56%	5	
	能力建设	长效管理	林草知识宣传	>=1场	1	场	5	100.00%	5
培训计划完成率			>=95%	95	%	5	100.00%	5	
人力资源建设		党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
档案管理		制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		90.10	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

2025年度甘肃省白龙江林业科学研究所
省级预算执行情况绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	林业草原支撑保障体系项目	甘肃省白龙江林业保护中心	153.67	140.00	13.67		64.85	42.20%	81.05	
2	林业草原行业管理费	甘肃省白龙江林业保护中心	4.00	4.00			4.00	100.00%	98.44	
4	野生动植物及生物多样性保护补助	甘肃省白龙江林业保护中心	40.00	40.00			33.41	83.53%	77.37	
3	森林资源保护培育与利用资金	甘肃省白龙江林业保护中心	45.00		45.00		45.00	100.00%	93.43	
	合计		242.67	184.00	58.67	—	147.26	60.68%		

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称		林业草原支撑保障体系项目								
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位		甘肃省白龙江林业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	143.67	167.34	64.85	10.00	38.75	3.87			
	其中：财政拨款	130.00	153.67	51.18	-	33.30				
	上年结转资金	13.67	13.67	13.67	-	100.00				
	其他资金			-	-	-	-			
未完成原因分析		部分项目实施周期为两年，已经完成前期工作，预计在2026年完成项目各项任务								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		1、建立人工林多功能经营及结构优化技术示范区1000亩，辐射推广10000亩；2、培训专业技术人员150人·次，编印、发放培训资料500余份；3、发表人工林推广示范相关论文1-2篇；4、明确大果青杆种群分布特点、种群动态及其群落内植物与环境关系及群落的结构和演替趋势；5、探讨大果青杆幼苗的生长生理与光环境间的相关性；6、推广大球盖菇林下栽培技术1项，引进栽培技术及菌株在白龙江林区进行栽			1、完成人工林推广示范440余亩；2、完成人工林样地监测任务，检测及时性和检测准确率无误；3、大球盖菇示范栽培面积已经完成2亩，预计在2026年完成剩余栽培面积和推广示范面积；4、完成大果青杆项目的光环境实验、濒危原因分析等各项任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	大球盖菇示范栽培成本	≤25000元/亩	24500	10	元/亩	100.00%	10	
			项目总成本控制	≤140万元	64.85	10	万元	100.00%	10	
		数量指标	大球盖辐射推广面积	≤15亩	0	2.35	亩	100.00%	2.35	辐射推广2026年开展
			大球盖菇示范栽培面积	≤5亩	2	2.35	亩	100.00%	2.35	
			发表论文	≥1篇	1	2.35	篇	100.00%	2.35	
			发放技术资料	≥500份	125	2.35	份	25.00%	0.59	部分项目实施周期为两年，已经完成前期
			培训人员	≥150人次	125	2.35	人次	83.33%	1.96	部分项目实施周期为两年，已经完成前期
			人工林监测样地	≥10个	10	2.35	个	100.00%	2.35	
			人工林推广示范区面积	≥1000亩	444	2.35	亩	44.40%	1.04	部分项目实施周期为两年，已经完成前期

绩效 目标	产出指标		推广人工林多功能经营及结构优化技术	>=2项	2	2.35	项	100.00%	2.35	
		质量指标	大球盖菇辐射推广面积合格率	=100%	0	2.35	%	0.00%	0	辐射推广2026年开展
			大球盖菇示范栽培面积合格率	=100%	100	2.35	%	100.00%	2.35	
			项目验收合格率	=100%	0	2.35	%	0.00%	0	2027年年底项目验收
			专题培训达标率	>=90%	90	2.35	%	100.00%	2.35	
		时效指标	不同光环境实验	及时	100%-80%(含)	2.35		100%	2.12	
			大球盖菇示范栽培当期完成率	及时	100%-80%(含)	2.35		100%	2.12	
			典型样地调查	及时	100%-80%(含)	2.35		100%	2.12	
			技术培训任务完成率	及时	100%-80%(含)	2.4		100%	2.16	
			专题培训开展及时性	及时	100%-80%(含)	2.35		100%	2.12	
	效益指标	社会效益指标	林下经济的作用	促进发挥	100%-80%(含)	1.54		100%	1.39	
			明确大果青杆种群分布特点	完成	100%-80%(含)	1.54		100%	1.39	
			培训技术人员和农户	>=100人次	0	1.54	人次	0.00%	0	2026年开展培训
			示范区环境改善程度	显著改善	100%-80%(含)	1.54		100%	1.39	
			增强群众的珍稀树种保护意识	明显	100%-80%(含)	1.54		100%	1.39	
		生态效益指标	生物多样性保护	明显	100%-80%(含)	1.54		100%	1.39	
			示范区林分结构	显著改善	100%-80%(含)	1.54		100%	1.39	
			示范区森林生态效益	显著改善	100%-80%(含)	1.54		100%	1.39	
			栽培基料中森林抚育产生的废弃物（木屑、枯叶）添加	>=5%	5	1.54	%	100.00%	1.54	
		可持续影响指标	对森林可持续经营的影响	显著	100%-80%(含)	1.54		100%	1.39	
			分析大果青杆濒危的原因	完成	80%-60%(含)	1.54		80%	1.08	未完成综合分析评价
			林业产业（大球盖菇）健康稳定发展可持续影响	显著	100%-80%(含)	1.52		100%	1.37	
			森林抚育产生的废弃物利用可持续影响	显著	100%-80%(含)	1.54		100%	1.39	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			81.05	

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称		林业草原行业管理费								
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位		甘肃省白龙江林业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.00	4.00	4.00	10	100	10			
	其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	0			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		延续性项目，退耕还林生态效益监测。全年每次下雨后，陇南市 3 处坡面径流场下雨量，含沙量的全年的监测与统计。			完成全年陇南市3处坡面径流场下雨量检测与统计。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	一年生态效益监测成本	<=4万元	4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	坡面径流场监测点数量	>=3个	3	10	个	100.00%	10	
			坡面径流场监测检查次数	>=20次	20	10	次	100.00%	10	
		质量指标	监测完整度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
		时效指标	效益监测及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林草工作人员满意度	>=90%	100	10	%	111.11%	9.72	
指标34										
总分						100			98.44	

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称		野生动植物保护及生物多样性保护补助								
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位		甘肃省白龙江林业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.00	40.00	33.41	10	83.51	8.35			
	其中：财政拨款	40.00	40.00	33.41	-	83.51	8.35			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 探明重点保护贝母属植物分布、群落特征以及物候期、繁育与传播方式。2. 摸清重点保护贝母属植物的生长环境和土壤特性及其两者间相关性。3. 开展重点保护贝母属植物种子结构与萌发特性研究，明确适宜的保存技术和种茎繁育技术；4. 繁殖优质种茎10000株以上，用于种质扩繁。5. 形成以营养调控技术为主的回归保育技术。6. 建立重点保护贝母属植物种质资			1、完成贝母属植物分布、群落特征等调查；2、利用无性繁育技术扩繁贝母属植物种茎6400株；3、建立贝母属种质资源圃一处；4、建立野生抚育基地一处；5、保存贝母属种质资源4份。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩	成本指标	经济成本指标	样地调查成本	<=12万元	8.9	4	万元	100.00%	4	
			种茎繁育	<=8万元	2	4	万元	100.00%	4	
			专题材料印制成本	<=1万元	0.23	4	万元	100.00%	4	
			资源圃与保育样方	<=10万元	5.9	4	万元	100.00%	4	
		生态成本指标	对生态环境造成的负面影响	<=5%	2	4	%	100.00%	4	
		数量指标	采集土样	>=10份	10	4	份	100.00%	4	
			样地调查数量	>=10个	12	4	个	120.00%	3	
			种茎繁育技术	>=1项	0	4	项	0.00%	0	该项目实施周期为两年，预计在2026年度
种茎培育数量			>=1万株	0.64	4	万株	64.00%	2.56	该项目实施周期为两年，预计在2026年度	

效 目 标	产出指标		种质资源圃	>=1个	1	4	个	100.00%	4	
		质量指标	样地调查准确率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
			种茎繁育达标率	>=90%	90	4	%	100.00%	4	
		时效指标	样地调查及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			种茎繁育及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			资源圃与保育样方建设及时性	及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	发表论文	>=1篇	0	6.67	篇	0.00%	0	该项目实施周期为两年，预计2023年度
			专题报告数量	>=1篇	0	6.67	篇	0.00%	0	该专项实施周期为两年，预计2023年度
		生态效益指标	种质保存	>=4种	4	6.66	种	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工等满意度	>=90%	95	10	%	105.56%	10	
总分						100			77.37	

项目支出绩效自评表										
(2025年度)										
项目名称		森林资源保护培育与利用资金								
主管部门		甘肃省白龙江林业保护中心			实施单位		甘肃省白龙江林业科学研究所			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.00	45.00	45.00	10	100	10			
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0	0			
	上年结转资金	45.00	45.00	45.00	—	100	10			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	构建激光雷达数据处理流程，包括数据筛选、分类、建模等；对采集到的激光雷达数据进行详细处理和分析，建立白龙江林区云杉材积模型，更好地掌握森林资源的现状，为制定科学合理的可持续经营方案提供基础数据支持。			构建了适用于白龙江林林区人工云杉林激光雷达材积模型。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	激光雷达设备	≤16万元	14.95	10	万元	100.00%	10	
			专项预算资金到位率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	构建激光雷达数据处理流程，包括数据筛选、分类、建立白龙江林区云杉材积模型	=1套	1	5.71	套	100.00%	5.71	
				>=1套	1	5.71	套	100.00%	5.71	
			云杉固定监测样地	>=27个	29	5.71	个	107.41%	5.71	
			质量指标	满足林业数表编制的精度要求	>=95%	97	5.71	%	102.11%	5.71
		项目检查验收通过情况		通过	60%-0%(含)	5.71		60%	1.71	项目暂未验收
		时效指标		当期投资到位率	=100%	100	5.74	%	100.00%	5.74
			计划完成及时性	提供	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	

	效益指标	社会效益指标	白龙江林业信息化和智能化发展	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			林业保护管理能力	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			林业资源调查监测能力	提高	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
		生态效益指标	科学规划和合理采伐，维护森林生态系统的稳定性和多	改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
			生态修复和森林保护	改善	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	90	10	%	105.88%	10	
总分						100			93.43	

2025年度省对市县转移支付 绩效自评结果汇总表									
序号	转移支付名称	主管部门	转移支付预算执行情况（万元）					自评得分	备注
			全年预算数（A）			全年执行数 （B）	执行率 （B/A）		
			小计	省级安排	其他资金				
1	项目1								
2	项目2								
3	项目3								
4	项目4								
5	项目5								
	合计								
	合计								