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关于2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告
甘肃省白龙江林业保护中心：

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）和《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（甘财绩〔2024〕4号）要求和文件精神，我中心认真组织，周密安排，全面开展了绩效自评工作现，报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能
负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源，负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育，负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。
内设机构及所属单位概括

1.内设机构情况。设立党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科研宣教科、保护监测科、护林防火科、机关党总支14个科室。

2.所属单位概括。博峪保护站、中路河保护站、安昌河木材检查站3个所属单位。
二、绩效自评工作组织开展情况

（一）前期准备

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）和《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（甘财绩〔2024〕4号）要求和文件精神，认真开展了2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效目标自评工作，并确定了评价对象。
（二）组织过程

我中心针对此次林业补贴资金绩效评价涉及的项目按要求收集、核实了立项决策、建设实施、等基础数据资料，参照评价指标体系和标准，收集了绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。这一阶段我们坚持三个原则：一是真实性原则，建立健全了评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行了审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法前后一致；三是独立性原则，保持已评价主体的相对独立性，避免了评价对象及其他人为因素的影响。
（三）分析评价

我中心对自评结果进行数据整理、分析，填报绩效目标自评表，并撰写了《博峪河省级自然保护区管护中心关于2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告》。
三、林业草原生态保护恢复资金
（一）社会保险补助项目

1、项目支出预算执行情况：

2023年下达中央资金1444.49万元，实际完成中央资金1444.49万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：
社会保险补助项目完成中央资金1444.49万元，通过项目的实施保障了职工各项社会保险按时足额缴存，维护了职工队伍的稳定。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离情况。
（二）政策性社会性支出补助项目
1、项目支出预算执行情况：

2023年下达中央资金797万元，实际完成中央资金797万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：
政策性社会性项目完成中央资金797万元，全部用于人员经费，通过项目的实施保障了职工工资按时足额发放，维护了职工队伍的稳定。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

（三）森林管护费项目
1、项目支出预算执行情况：

2023年下达中央资金1167.8万元，2022年结转资金0.2895万元，实际完成中央资金1167.8万元，2022年结转资金0.2895万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：
森林管护费项目完成中央资金1167.8万元，2022年结转资金0.2895万元，全部用于人员经费，通过项目的实施保障了职工工资按时足额发放，维护了职工队伍的稳定。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

（四）森林抚育项目
1、项目支出预算执行情况：

2023年下达中央资金900万元，2022年结转资金1.19988万元，实际完成中央资金0万元，2022年结转资金1.19988万元，预算执行率0%。

2、总体绩效目标完成情况分析：
森林抚育项目完成2022年结转资金1.19988万元，用于管理费支出。

3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该笔资金900万元于2023年12月15日下达，由于资金计划下达晚，现已完成外业调查工作，作业设计正在组织编辑中，由于作业设计未组织评审批复，加之冬季大雪封山，无法开展施工作业，计划于2024年下半年实施完成。
三、林业改革发展资金
（一）草原生态修复治理项目

1、项目支出预算执行情况：

2023年下达中央资金200万元，实际完成中央资金104万元，预算执行率52%。

2、总体绩效目标完成情况分析：
草原生态修复治理项目完成中央资金104万元，全部用于对博峪保护站退化的5000亩天然草地开展免耕补播加施肥的综合治理措施。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年7月10日，白龙江林业保护中心下发《关于下达2023年第二批中央林业改革发展资金任务计划的通知》（白林规字〔2023〕84号），下达我中心草原生态修复治理5000亩，项目资金100万元，我中心高度重视，及时联系符合资质的设计单位进行方案编制，并在规定时限内进行了上报；甘肃省林业和草原局通过举办现场方案评审会，2023年9月21日，甘肃省林业和草原局以《关于局直有关单位2023年中央财政改革发展资金第二批草原生态修复治理项目实施方案的批复》（甘林草发〔2023〕335号）批复我中心实施方案内容，我中心按照项目招投标程序及时进行项目招投标工作，2024年1月9日，甘肃省公共资源交易中心发布《中标通知书》，中标价格884620.00元，草原监测技术方案费5.85万元，其他费用5.688万元（审计费0.888万元、实施方案编制费4万元、工程监理费0.8万元等）。
（二）林木良种补助项目
1、项目支出预算执行情况：

2023年下达中央资金20万元，实际完成中央资金20万元，预算执行率100%。

2、总体绩效目标完成情况分析：
林木良种补助项目完成中央资金20万元，培育油松容器苗30万株、粗枝云杉裸根苗40万株、日本落叶松裸根苗30万株，共计培育良种苗木100万株，苗木质量合格。
4、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

 （三）森林防火项目

1、项目支出预算执行情况：

2023年下达中央资金74万元，实际完成中央资金74万元，预算执行率100%。

    2、总体绩效目标完成情况分析

森林防火项目完成中央资金74万元，防火道路维护8条、防火培训2次、防火宣传4次、防火演练5次。
3.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用资金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，该项工作应当继续深化开展，评价结果应公开、公布，其结果作为林业规划依据和年度预算安排的依据。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法
1.加强林业队伍建设，提高队伍综合能力。
 一是努力创造条件，积极争取领导支持，不断加强林业队伍建设，不断提高林业生态建设的管理能力和服务水平，为我中心生态文明建设及林业健康快速发展夯实基础；二是树立严肃认真的工作态度，切实转变作风，提高工作效率。
2.大力开展林业宣传，提高全民法律法规意识。
为营造一个良好的林业发展外部环境，我中心积极向广大干部群众宣传保护自然生态环境的重要性、紧迫性。在日常工作中通过张贴宣传标语，出动流动宣传车，设立固定宣传牌，悬挂宣传横幅，派发宣传单，开展咨询活动等多种形式；通过美丽乡村帮扶建设，定期深入基层一线宣传林业政策和法律法规，做到了只要林农需要确保人员到位、服务到位、技术到位。
（二）存在的问题

林业项目投入不足，林业工程建设国家投资标准过低，管护费用标准过低，与造林实际需要投资差距过大，地方配套资金难到位，严重影响了林农管护林地的积极性，制约了林业生态建设的发展。同时，森林抚育、林业有害生物防治等重点工作的任务越来越重，而政府财政在这些方面的投入不足。林区基础设施条件很差，尤其是林区道路路况差，建议各级财政及上级主管部门重点考虑国有林场林区道路建设项目，加大资金投入，改善林区交通状况，切实解决林场干部职工民生问题。
七、其他需说明的问题

无。
附表：1.2023年中央财政转移支付绩效自评表
甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
                         2024年3月8日
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